



**ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA PER L'AJUNTAMENT
PLE
EL DIA 9 D'ABRIL DEL 2010.**

Lloc: Saló de plens de l'AJUNTAMENT

Data: 9 D'ABRIL DEL 2010.

Hora: 10:00

CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA I URGENT

Assistents:

ALCALDE-PRESIDENT

EL SENYOR FRANCISCO TARAZONA ZARAGOZÁ

REGIDORS ASSISTENTS:

El senyor SALVADOR SILVESTRE LARREA

El senyor JAVIER MORENO COLL

La senyora MARÍA CRISTINA VÁZQUEZ TARAZONA

La senyora MARÍA JOSE RUIZ ESTEBAN

La senyora MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ ROMERO

El senyor JOSE VICENTE TARAZONA CAMPOS

La senyora BEÁTRIZ CÓRCOLES NAVARRO

El senyor JOSE LUIS FOLGADO CORREA

La senyora RAQUEL ARGÁNDOÑA LOPEZ

El senyor ROBERTO PASCUAL RAGA GADEA

El senyor JOSE LUIS LÓPEZ GALDON

La senyora MARÍA ANGELES ROSA ROMERO

La senyora SILVIA GUERRERO CANOVAS

El senyor JOSE ANGEL HERNÁNDEZ CARRIZOSA

La senyora ANA LUJAN

La senyora CARMEN FOLGADO TERESÍ

Interventor Acctal: Mohibur Rafi Nieto.

Secretària

Senyora Nieves Barrachina Lemos.

En la vila de Ribarroja de Túria, província de València, en el Saló de Plens de l'Ajuntament, el dia de de , sent les 10:00 hores, es van reunir en primera convocatòria els senyors regidors indicats, havent-hi excusat la seua assistència els igualment marginats, Tot això baix la Presidència del Sr. Alcalde el senyor Francisco Tarazona Zaragozá, assistit de la Secretària senyora Nieves Barrachina Lemos.

Declarat obert l'acte per la presidència, es passa a l'estudi i acord dels assumptes consignats en l'Orde del Dia.

Se sotmet al ple la declaració d'urgència.

1r) PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA.



Sotmés a votació El ple el va aprovar per unanimitat de tots els seus membres.

SEGON.- ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ CONTRACTE OBRES CONSTRUCCIÓ PISCINA COBERTA MUNICIPAL FASE II PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA I APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA.-

Primer: Vist que en data 15 de desembre del 2009 es va iniciar el procediment per Providència d'Alcaldia en relació amb la possible resolució del contracte per a l'execució de les obres de construcció de la Piscina Coberta Municipal Fase II, adjudicades a l'empresa ALCUBA, S.A., amb domicili social en Rua Templers núm. 4-6 baix, Burgo-Culleredo, província A Corunya, per incompliment imputable al contractista.

Segon: Vist que en data 15 de desembre del 2009 es va emetre un informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.

Tercer: Vist que per Providència d'Alcaldia de data 16 de desembre del 2009 es va concedir tràmit d'audiència a la mercantil ALCUBA, S.A., com a adjudicatària de les obres per a la construcció de la Piscina Coberta Municipal Fase II, al Jutjat del Mercantil núm. 1 de La Corunya i a l'entitat avalista HCC EUROPE, perquè al·legara el que considerara oportú en defensa dels seus drets i com a tràmit previ a la resolució del contracte de les obres dalt mencionades motivada per les causes de resolució establides en els articles 59.1 i 111.g) i h) del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, així com l'apartat b) de l'esmentat article 111.

Quart: Finalitzat el tràmit d'audiència dalt mencionat, es va presentar en este Ajuntament en data 5 de febrer del 2010, escrit d'al·legacions per la mercantil ALCUBA, S.A. oposant-se a la resolució del contracte.

Quint: Vist que per Providència d'Alcaldia de data 9 de febrer del 2010 es va acordar sol·licitar Dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, davant de l'oposició del contractista, per mitjà d'ofici presentat en tal Organisme en data 11 de febrer del 2010.

Sext: Vist que per Resolució d'Alcaldia núm. 0313/2010, de 10 de febrer, es va resoldre suspendre el termini per a resoldre en via administrativa l'expedient de resolució del contracte d'obres per a la Construcció de la Piscina Coberta Municipal Fase II pel temps que medie entre la petició del dictamen i la recepció del mateix.

Sèptim: Vist que en data 25 de febrer del 2010 es va presentar pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana escrit en el que es comunicava que havia de completar-se el procediment amb acord plenari que no obrava en l'expedient, ja que no era òrgan competent amb este fi l'Alcalde, ni constituïa acord d'iniciació la Providència d'Alcaldia per la qual es concedia audiència a l'entitat contractista que obrava en l'expedient. Així mateix, es va comunicar que una vegada completat l'expedient i donat nou tràmit d'audiència a l'entitat contractista, hauria de ser remés novament per a emissió de dictamen pel Consell.

Octau: Vist que per acord plenari de data 10 de març del 2010 es va acordar validar el tràmit d'audiència iniciat per Providència d'Alcaldia de data 16 de desembre del 2009 ja evacuat, segons constava en l'expedient, a l'entitat contractista ALCUBA, S.A., al Jutjat del Mercantil núm. 1 de A Corunya, i a l'entitat avalista HCC EUROPE. Així mateix, es va acordar remetre l'expedient al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana perquè emetera Dictamen



respecte d'això, suspent el termini per a resoldre en via administrativa l'expedient de resolució pel temps que medie entre la petició del dictamen i la recepció del mateix.

Nové: Vist que per mitjà d'ofici d'Alcaldia de data 11 de març del 2010 es va sol·licitar l'emissió de dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana respecte d'això de l'expedient relatiu a la Resolució del Contracte d'Obres de Construcció relatives a la II Fase de la Piscina Coberta Municipal.

Desé: Vist que per Resolució d'Alcaldia núm. 0799/2010, d'11 de març, es va resoldre, segons acord plenari, suspendre el termini de resolució del contracte, i notificar a l'empresa ALCUBA, S.A., que s'ha sol·licitat dictamen al Consell.

Onzé: Vist que en data 29 de març del 2010 es presenta en este Ajuntament dictamen emés pel Consell Jurídic de la Comunitat Valenciana en data 25 de març del 2010, en relació amb l'expedient referenciat, basant-se en els articles 109.d) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i 195.3.a), de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, si és el cas en què, resumidament s'indicava el següent:

“Per quant antecedix, este Consell estima que procedix la resolució del contracte subscrit per l'Ajuntament de Riba-roja del Túria i per l'entitat contractista ALCUBA, S.A., a l'empara del que disposen els articles 59.1 i 111.g) i h) del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb els efectes previstos en l'article 112 i 113 del mateix text legal. Així mateix, ha de tindre's en compte que l'entitat contractista ha sigut declarada en concurs de creditors el que constituïx també, sense perjuí del que expressa anteriorment, causa de resolució del contracte de conformitat amb l'apartat b) de l'esmentat article 111.

Per quant queda exposat, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana és del paréixer que procedix resoldre el contracte de l'obra per a la construcció de la Piscina Coberta Municipal adjudicat a l'entitat ALCUBA, S.A.”

Dotzé: Vist l'informe-proposta emés respecte d'això per la Secretària Municipal en data 30 de març del 2010.

Tretzé: Vist l'informe emés per l'Arquitecte Tècnic Municipal en data 31 de març del 2010.

Considerant el que estableixen els articles 111, 112 I 113 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aprovat per Reial Decret 2/2000, de 16 de juny; articles 109 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; l'article 114 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Ruiz, Rodríguez, Tarazona, Corcoles, Folgado, Argandoña, Vázquez, Moreno del PP; el vot favorable de la Sra. Folgado d'EUPV-BLOC-VERDS-IR-ACORD i Sr. Alcalde del PP, i amb el vot en contra dels Srs/es, Raga, López, Rosa, Lujan, Guerrero, Hernández del PSOE, va adoptar l'acord següent:

PRIMER: Resoldre el contracte per a l'execució de les Obres de Construcció relatives a la II Fase de la Piscina Coberta Municipal, subscrit en data 3 d'agost del 2006, per l'empresa



ALCUBA, S.A. i per este Ajuntament, a causa d'incompliment contractual imputable al contractista, subsumible en els articles 59.1 i 111.g) i h) del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, amb els efectes previstos en l'article 112 i 113 del mateix text legal. Així mateix, ha de tindre's en compte que l'entitat contractista ha sigut declarada en concurs de creditors, la qual cosa constituïx també causa de resolució del contracte de conformitat amb l'apartat b) de l'esmentat article 111.

De les lletres g) i h): causa de resolució del contracte, a la vista de l'informe del Director de les obres i de l'informe dels Tècnics Municipals, consistix en l'incompliment del contracte per haver sigut executada l'obra sense ajustar-se al projecte que servix de base a la contractació, així com, al plec de condicions economicoadministratives per una defectuosa execució del referit Projecte que és la base substancial del contracte públic.

Efectivament, en el Plec de Clàusules Administratives ens diu el següent: "les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el plec, plec de clàusules administratives generals i conforme al Projecte aprovat per l'Ajuntament i conforme en les instruccions que, en interpretació tècnica d'este donara al contractista Director de l'obra". Este incompliment substancial del contracte, segons disposen els apartats g) i h) del 111 del TRLCAP, són causes de resolució de contracte: g) l'incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, h) allò que establisca expressament el contracte.

De la lletra b): causa de resolució que és la que es deriva de l'art. 111.b) del TRLCAP, açò és la declaració de concurs, donat compte de l'escrit que consta en l'expedient presentat per la mercantil ALCUBA, S.A. en data 10 de desembre del 2008 en el que el Jutjat del Mercantil núm. 1 de La Corunya, Interlocutòries núm. Concurs Ordinari 681/08, declara el concurs de creditors a favor de la dita empresa.

SEGON: Confiscar la garantia constituïda per l'empresa ALCUBA, S.A. per un import de 117.042,59 €, de conformitat amb l'article 113.4 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aprovat per Reial Decret 2/2000, de 16 de juny.

TERCER: Aprovar la liquidació total de les obres segons informe emés per l'Arquitecte Tècnic Municipal en data 31 de març del 2010, el contingut de la qual es transcriu íntegrament a continuació:

"INFORME TÈCNIC

ASSUMPTE: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ OBRA PISCINA COBERTA MUNICIPAL FASE II

Vist el dictamen emés pel Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en relació amb l'expedient de resolució del contracte d'obres de construcció de la Piscina Coberta Municipal Fase II, presentat en este Ajuntament en data 29 de març del 2010.

Vist l'informe emés respecte d'això per la Secretària Municipal en data 30 de març del 2010.

Vistos els informes presentats per l'empresa HORAING, S.A. referent a l'auditoria del control de qualitat de les obres de la Piscina Coberta Municipal, presentats en este Ajuntament en data 19 d'octubre del 2009 i 11 de novembre del 2009.

L'Arquitecte Tècnic Municipal que subscriu té a bé INFORMAR:



1.- Que l'empresa HORAING, S.A. ha realitzat una exhaustiva revisió de les obres de la Piscina, en particular les que corresponen a la fase d'obra contractada amb la mercantil ALCUBA, S.A. S'han detectat en l'informe presentat en data 19 d'octubre del 2009, com es detallarà més avant, distintes patologies i sobretot defectes constructius de diversa índole, en especial obres inacabades o amb fallades d'execució o estanqueidad.

2.- Així mateix, en l'informe presentat en data 11 de novembre del 2009, es procedix a valorar la reparació dels defectes i altres treballs per a adequar les obres al seu correcte estat.

3.- En data 3 de desembre del 2009 es presenta en este Ajuntament informe per part del Director de les obres de la II Fase de la Piscina Coberta Municipal realitzant una verificació dels informes emesos per HORAING, S.A., i per mitjà d'Acta de Comprovació subscripta pels Tècnics Municipals en data 10 de desembre del 2009 es comprova l'existència i veracitat dels defectes d'execució en les obres realitzades per la mercantil ALCUBA, S.A. en la II Fase de la Piscina Coberta Municipal, ressenyats en els informes dalt mencionats emesos per l'empresa HORAING, S.A.

4.- Que a la vista dels antecedents exposats procedix en l'acord de resolució de contracte d'obres de construcció de la Piscina Coberta Municipal Fase II aprovar la liquidació definitiva, ratificant-se en l'informe emés per l'Arquitecte Municipal en data 10 de desembre del 2009, segons el detall següent:

A.- Quant a l'estructura, la de formigó armat realitzada en la 1a fase de les obres per l'empresa ALCUBA MEDITERRANEA, s'ha trobat en correctes condicions de servici. No obstant, es troba sense acabar de tancar el mur de planta soterrani que correspon a la 2a fase realitzada per MANTENIMENTS I CONSTRUCCIONS ALCUBA, S.A. i altres desperfectes menors en pilars que requereixen reparació.

Quant a l'estructura metàl·lica de reforç, s'han trobat defectes en soldadures, així com deteriorament en l'entramat de bigues de fusta de la coberta principal de la piscina, a causa de l'agressió d'agents exteriors.

B.- Quant a les fatxades i coberta, la falta d'adherència dels taulells ceràmics al suport ha fet que la totalitat del revestiment s'haja arruïnat i hagen caigut gran quantitat de taulells.

També la fatxada lleugera envidrada presenta la falta d'acabat estanc en la seua part superior, amb entrada d'aigua i el consegüent deteriorament que això provoca.

C.- Quant a les particions interiors, s'han trobat múltiples defectes que apareixen en tal informe i que ressenyarem, tots ells imputables a la 2a fase realitzada per ALCUBA, S.A.

a).- En planta soterrani:

1. Distints danys per humitats produïdes per inundació. (Respecte a estes, no es considera a ALCUBA, S.A. responsable d'estes humitats ja que no era responsable de la construcció de la xarxa d'evacuació d'aigües).
 - Escrostonats en peces de formigó, amb armadures vistes a l'aire, produïts per colps durant l'execució de l'obra i que necessiten reparació.
3. Falta d'hermeticidad en les fàbriques del 'jacuzzi', la qual cosa genera entrada d'aigua al soterrani.



4. *Presa de terra vista en el perimetral de la piscina.*
5. *Revestiment del mur soterrani amb clavills en juntes de la fàbrica de bloc de formigó per mala dosificació del morter.*

b).- En planta baixa:

6. *Celles i ressalts en la sala de recepció de l'edifici amb defectes en la col·locació del paviment de taulells ceràmics.*
7. *Fàbrica de darrere del quadro general no acabada.*
8. *Mala pràctica constructiva en col·locació de fals sostre.*
9. *Defectes en entaulellat de vestuaris monitors i monitores*
10. *En sala piscines, defectes en juntes d'entaulellat.*
11. *Falten plaques escaiola en corredor.*
12. *Falten plaques escaiola en vestuaris.*
13. *En sala de personal de piscina, defectes en juntes d'entaulellat.*

c).- En planta primera:

14. *Faltes d'acabat en revestiments de murs*
15. *Terrassa amb defectes en la col·locació de pitet perimetral d'alumini (mala pràctica constructiva)*
16. *Baranes metàl·liques en terrassa i escala amb oxidació i sense tractament.*
17. *Defectes execució impermeabilització en suport barana.*
18. *Falta esquerdejat en mur de bloc formigó.*
19. *Humitats en sòl de gres del corredor grades*
20. *Junta de dilatació mal executada.*

d).- En planta coberta:

21. *Abaixen-te en colze sense revestir*
22. *Clavills entre paràmetre i marc porta terrassa*
23. *Falta repàs en taulells gres i lluit*
24. *En terrat no transitable, distints defectes constructius. Pilars sense revestir*
25. *Patologies en bigues corbes de fusta per falta de tractament per a la intempèrie. Falta concloure mur de protecció.*

D.- Quant a la fusteria, es fa una relació d'elements a repassar.

E.- Respecte a les instal·lacions, en general allò que s'ha executat es troba en bon estat, si bé la falta d'execució en la seua totalitat fa impossible la comprovació del funcionament en la pràctica totalitat de les mateixes. Hi ha una exhaustiva descripció en l'informe presentat per HORAING, S.A. el 19 d'octubre del 2009.

F.- Quant a l'estanqueidad de la coberta, es realitzen proves donant com resultat que hi ha entrada d'aigua a l'interior per la zona de les grades de la piscina.



G.- Respecte a l'estanqueidad de la xarxa de sanejament, es realitzen proves observant fugues en les mateixes i incorrecte funcionament de distintes reixetes d'evacuació.

H.- En l'informe d'HORAING, S.A. de data 11 de novembre del 2009, l'Organisme de Control valora l'obra amb deficiències d'execució o treballs que són necessaris per a reposar-les al seu estat adequat. Després d'analitzar l'informe, cal concloure que, a criteri del tècnic que subscriu, cal deduir de la liquidació final de l'obra les següents quantitats i conceptes:

3.1	Reparacions en Sanejament	2.750,00 €
4.1	Reparació d'estructura de fusta	29.403,00 €
4.2	Neteja restes morter en estructura metàl·lica	1.366,41 €
4.4	Reparació clavills mur formigó	5.287,50 €
5	Desperfectes diversos en fatxadades (s/informe)	3.663,37 €
6	Repastos i reparació desperfectes cobertes	80.768,97 €
7 (-7.3, 7.8, 7.9)	Desperfectes en revestiments sòls	33.041,40 €
(8.1, 8.2)	Correcció d'aplatat en corredor i sala de personal piscina	9.355,33 €
(2 x 8.3)	Alçat aplacat de fatxadades	27.767,20 €
9	Reparació desperfectes falsos sostres	5.044,11 €
10	Repastos defectes en fusteria	12.532,98 €
12.1	Neteja lluit algeps	1.536,00 €
11	Repàs tancaments metàl·lics i manyeria	13.814,31 €
14	Annexos diversos	6.067,50 €
15	Control qualitat	4.017,89 €
16	Seguretat i Salut	4.078,15 €
SUMA I VALORACIÓ		240.494,12 €
13% Gastos Generals		31.264,23€
6% Benefici Industrial		14.429,64 €
TOTAL SENSE IVA		286.187,98 €
16% IVA		45.790,07 €
TOTAL		331.978,07 €

I.- Que segons informe del Director d'Obra D. Federico Vidal Roig la liquidació total de la Piscina Coberta corresponent a la Contracta de MANTENIMENTS I CONSTRUCCIONS ALCUBA, S.A., ascendeix a la quantitat de 2.468.848,50 € a la qual cosa s'hauria de deduir la quantitat de deficiències abans assenyalades en el punt 9 que ascendeix a 331.978,07 €. Pel que la liquidació total ascendiria.

LIQUIDACIÓ	2.468.848,50 €
DEDUCCIÓ DEFICIÈNCIES	331.978,07 €
TOTAL	2.136.870,43 €

A Riba-roja del Túria, a 31 de març del 2010. L'ARQUITECTE TÈCNIC"

QUART: Notificar este acord a les parts interessades als efectes oportuns.



TERCER.- ACORD RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA EN EL MARCO DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE INSTAL·LACIÓ ASCENSORS EN PASSAREL·LA URBANITZACIÓ RESIDENCIAL.-

Vist que per acord del Ple de data 4.11.2010 es va acordar l'autorització municipal per a la gestió i execució d'obres incloses en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

Vist l'informe tècnic de l'Enginyer Municipal de data 7.4.2010 i basant-se en el mateix i considerant que reestudiat el projecte per part dels tècnics municipals i vist el que reduïx de l'import d'execució material del mateix així com la senzillesa de l'obra plantejada, es considera molt més efectiu de cara un bon control de l'obra, que la mateixa siga realitzada de forma directa per este Ajuntament i no de forma delegada en la Conselleria.

Vist el Model d'Acord de Delegació de competències entre la Generalitat i este Ajuntament, d'acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, a fi que per eixa Corporació Municipal es procedisca a l'aprovació del mateix, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist que es fa precís si la Corporació estima pertinent remetre certificació acreditativa de la seua aprovació que serà remesa a la Subsecretària de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la seua firma i pel Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.

El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Ruiz, Rodríguez, Tarazona, Corcoles, Folgado, Argandoña, Vázquez, Moreno del PP; el vot favorable de la Sra. Folgado d'EUPV-BLOC-VERDS-IR-ACORD i Sr. Alcalde del PP, i amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, López, Rosa, Lujan, Guerrero, Hernández del PSOE, va adoptar l'acord següent:

PRIMER: L'aprovació de l'acord de Delegació de Competències entre la Generalitat i eixe Ajuntament, d'acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la còpia de la qual s'unix com annex al present acord. Facultant al Sr. Alcalde el més àmpliament en Dret a què donara lloc per a la firma del mateix.

SEGON: Remetre certificació acreditativa de l'aprovació a la Subsecretària de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la seua firma als efectes oportuns.

QUART.- ACORD RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DEL TÚRIA EN EL MARCO DEL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA SOBRE OBRA CIVIL I CONTENIDORS DE RESIDUS SUBTERRANIS.-



Vist que per acord del Ple de data 4.11.2010 es va acordar l'autorització municipal per a la gestió i execució d'obres incloses en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

Vist l'informe tècnic de l'Enginyer Municipal de data 7.4.2010 i basant-se en el mateix i considerant que reestudiat el projecte per part dels tècnics municipals i vist el que reduïx de l'import d'execució material del mateix així com la senzillesa de l'obra plantejada, es considera molt més efectiu de cara un bon control de l'obra, que la mateixa siga realitzada de forma directa per este Ajuntament i no de forma delegada en la Conselleria.

Vist el Model d'Acord de Delegació de competències entre la Generalitat i este Ajuntament, d'acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, a fi que per eixa Corporació Municipal es procedisca a l'aprovació del mateix, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist que es fa precís si la Corporació estima pertinent remetre certificació acreditativa de la seua aprovació que serà remesa a la Subsecretària de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la seua firma i pel Vicepresident segon del Consell i Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació.

El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Ruiz, Rodríguez, Tarazona, Corcoles, Folgado, Argandoña, Vázquez, Moreno del PP; el vot favorable de la Sra. Folgado d'EUPV-BLOC-VERDS-IR-ACORD i Sr. Alcalde del PP, i amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, López, Rosa, Lujan, Guerrero, Hernández del PSOE, va adoptar l'acord següent:

PRIMER: L'aprovació de l'acord de Delegació de Competències entre la Generalitat i eixe Ajuntament, d'acord amb el que estableix el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, en compliment del que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la còpia de la qual s'unix com annex al present acord. Facultant al Sr. Alcalde el més àmpliament en Dret a què donara lloc per a la firma del mateix.

SEGON: Remetre certificació acreditativa de l'aprovació a la Subsecretària de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a la seua firma als efectes oportuns.

QUINT.- ACORD RELATIU A LA DENÚNCIA CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVICI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM AMB L'EMPRESA AQUAGEST.-

ANTECEDENTS DE FET.-

PRIMER: Que el Ple de la Corporació va acordar el 31 de maig de 1995 adjudicar la concessió del servici d'aigua potable i clavegueram a l'entitat mercantil AQUAGEST, S.L. d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives en què, pel que fa al termini de concessió, establia un període de 8 anys prorrogables tàcitament per mutu acord de les parts per un període igual.

SEGON: La duració pactada de l'esmentada concessió, conforme al Plec de Condicions és la de 8 anys prorrogables tàcitament pels mateixos períodes, si cap de les parts manifesta el contrari.



Vist que per Acord del Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de maig de 1999 es va acordar prorrogar per motius d'interés públic el contracte de concessió en l'explotació del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram pel temps de 8 anys mes al període de duració és a dir, fins a l'11 d'abril de 2.011.

Vist que de conformitat amb el Capítol IV Article 37. Duració del Contracte del Plec de condicions economicoadministratives que regirà el Concurs per a la contractació de la Concessió de l'explotació del servei Municipal d'Aigua Potable i Clavegueram del Municipi de Ribarroja del Túria (València), el contracte resultant de l'adjudicació d'este Concurs, tindrà una duració de huit anys, prorrogables tàcitament pels mateixos períodes, si cap de les parts manifesta el contrari, de manera fefaent, almenys amb un any d'antelació a la data que haja de concloure el mateix o qualsevol de les seues pròrrogues.

Considerant el que estableix la Llei de Contractes de l'Estat, aprovat el Text articulat per Decret 923/1965, de 8 d'abril i Reglament General de Contractes de l'Estat aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre aplicable a l'adjudicació originària a AQUAGEST S.L. de la concessió administrativa que es va produir per Acord Plenari de data 31 de març de 1995.

Sent que el contracte de gestió de servicis públics no pot tindre una duració indefinida, fixant-se necessàriament en el plec de clàusules administratives particulars la seua duració i la prorroga que pot ser objecte.

Considerant que és voluntat d'este Ajuntament concloure la concessió de conformitat amb el que disposa el Contracte firmat amb l'empresa concessionària AQUAGEST S.L. en data 1 de juny de 1999 en virtut de l'acord del Ple de 13 de maig de 1999.

El Ple per majoria absoluta del nombre legal de membres i amb el vot favorable dels Srs/es, Silvestre, Ruiz, Rodríguez, Tarazona, Corcoles, Folgado, Argandoña, Vázquez, Moreno del PP; el vot favorable de la Sra. Folgado d'EUPV-BLOC-VERDS-IR-ACORD i Sr. Alcalde del PP, i amb l'abstenció dels Srs/es, Raga, López, Rosa, Lujan, Guerrero, Hernández del PSOE, va adoptar l'acord següent:

PRIMER.- Denunciar amb un any d'antelació a la finalització de la duració del termini acordat que finalitza l'11 d'abril del 2011, el contracte d'explotació de la concessió del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram amb l'empresa AQUAGEST S.L. que tindrà la seua finalització l'11 d'abril del 2011 en virtut dels Contractes en el seu dia subscrits com a conseqüència dels acords plenaris de data 31 de març d'1.995 i 13 de maig d'1.999.

SEGON.- Procedir de conformitat amb el procediment legalment establert a iniciar expedient per a una nova concessió administrativa del Servei d'Abastiment d'Aigua Potable i Clavegueram del municipi de Ribarroja del Túria.

TERCER.- Comunicar tal acord a la part interessada als efectes oportuns.

I NO HAVENT-HI MES ASSUMPTES QUE TRACTAR PEL SR. PRESIDENT S'ALÇA LA SESSIÓ SENT LES 10,40 HORES DEL QUE JO MENGE SECRETARI, CERTIFIQUE.